



桃源县2020年度水利发展资金绩效自评报告
一、概述
（一）本省下达水利发展资金预算和绩效目标情况
湖南省财政厅湘财预[2019]256文下达我县第一批水利发展资金4242万元户，湘财农指【2020】56号文下达小型病险水库除险加固省级配套走进400万元，批复实行目标管理项目5项，资金项目包括：麻溪、延溪河治理916万元，水库除险20座2108万元，三里溪灌区节水改造909万元，山洪灾害防治5万元，维修养护704万元。
（二）实施项目情况
1. 中小河流治理项目：本次绩效评价的中小河流治理资金为916万元，其中中央财政资金916万元，省级财政资金0万元，地县财政资金0万元。应实施麻溪、延溪河中小河流建设项目，绩效目标为治理中小河流长度6.6公里。截止2021年5月31日工程已全面完工，验收合格。
2. [bookmark: _GoBack]2. 小型水库除险加固项目：本次绩效评价小型水库除险加固资金2108万元，其中中央资金1708万元，省级配套400万元。应实施小型水库加固20座。截止2021年5月31日工程已全面完工，验收合格。
3．重点中型灌区节水配套改造项目：三里溪灌区灌区节水配套改造909万元，其中中央财政资金909万元，绩效评价新增节水能力368万立方米、新增改善灌溉面积2.36万亩。截止2021年5月31日工程已全面完工，拨付工程款669万元，工程验收正在进行。
4. 山洪灾害防治非工程措施项目：水文局山洪灾害防治非工程措施5万元，其中中央财政资金5万元，截止2021年5月31日工程已全面完工，验收合格。
5. 农村饮水工程维修养护项目：本次绩效评价的农村饮水工程维修养护资金为221万元，其中中央财政资金221万元，应实施水厂维修29处，截止2021年5月31日工程已全面完工，验收合格。
6. 小型水库工程设施维修养护项目：次绩效评价的小型水库工程设施维修养护资金为473万元，其中中央财政资金473万元，应实施小一型水库维修养护65座，小二型水库维修养护160座。截止2021年5月31日工程已全面完工，验收合格。
3. 7. 山洪灾害防治非工程设施维修养护项目：本次绩效评价气象局山洪灾害防治非工程设施维修养护10万元，其中中央财政资金10万元，应实施气象局灾害天气预报设施维修养护1处，截止2021年5月31日工程已全面完工，验收合格。
（三）2019年度水利发展资金绩效评价整改情况
[bookmark: _Hlk43298686]2019年中小河流治理项目地方配套资金未到位，已建议县级政府加大配套资金力度。
二、绩效自评工作开展情况
（一）自评依据
绩效自评主要依据初步设计报告及初步设计报告的批复，资金得拨付情况和验收得相关资料。
（二）自评方式
由县水利局牵头组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评表》，初步形成绩效自评报告。县水利局结合项目实施情况展开自评。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。
三、绩效自评分析
（一）项目资金情况分析
1.资金到位情况
2020年度中央财政资金到位4242万元。
表3-1 2020年度中央和省级财政资金到位情况表
	分类
	批复预算数（万元）
	扣除脱贫县资金后

	
	
	预算数（万元）
	财政到位资金（万元）
	中央和省级财政资金到位率（%）

	
	
	总投资
	其中
	小计
	其中
	

	
	
	
	中央
	省级
	
	中央
	省级
	

	中小河流治理
	916
	916
	916
	
	916
	916
	
	100

	小型水库建设及除险加固
	2108
	1708
	1708
	400
	2108
	1708
	400
	100

	中型灌区节水改造等
	909
	909
	909
	
	909
	909
	
	100

	水土保持工程建设
	
	
	
	
	
	
	
	

	河湖水系连通
	
	
	
	
	
	
	
	

	水资源节约与保护
	
	
	
	
	
	
	
	

	山洪灾害防治
	5
	5
	5
	
	5
	5
	
	100

	水利工程设施维修养护
	704
	704
	704
	
	704
	704
	
	100


注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）
2.资金执行情况
简述截至2020年12月底预算资金4402万元、2021年6月底预算资金完成4642万元户。
表3-2 2020年度水利发展资金执行情况表
	分  类
	投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	投资完成率
（%）

	
	
	
	

	
	
	截至2020年12月底
	截至2021年6月底
	截至2020年12月底
	截至2021年6月底

	中小河流治理
	916
	916
	916
	100
	100

	小型水库建设及除险加固
	2108
	2108
	2108
	100
	100

	中型灌区节水改造等
	909
	669
	909
	74
	100

	水土保持工程建设
	
	
	
	
	

	河湖水系连通
	
	
	
	
	

	水资源节约与保护
	
	
	
	
	

	山洪灾害防治
	5
	5
	5
	100
	100

	水利工程设施维修养护
	704
	704
	704
	100
	100


注：1、根据扣除脱贫县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含脱贫县
3.资金管理情况
我县水利项目专项资金严格按程序进行管理，各项目实施单位有专人负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。我县财政、水利部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期建设目标。专项资金拨付以国库集中支付和报账制管理，严格按照合同条款，依据监理确认的进度支付，竣工验收前累计付款不超过合同总金额的80%，竣工验收后，留5%-10%作为工程质保金，如在缺陷责任期内未出现质量缺陷，保证金一次性付清。做到专户核算、专账管理、专款专用，切实加强对水利建设资金的监督和检查，坚决杜绝违法违规事件的发生。
（二）项目管理情况分析
1.组织实施
2012年11月5日，桃源县人民政府以（桃政函[2012]90号文）批复成立桃源县水利工程项目管理建设中心，建管中心机构设置主任一名，副主任八名。项目严格实行项目法人负责制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理制。项目法人为桃源县水利工程项目建设管理中心，安排了专职管理人员，对工程建设进行全程监督和现场管理，协调工程建设中的各种矛盾，为参建单位提供良好的建设和工作环境，为了确保工程质量，还特地聘请了一名乡（镇）人大代表，一名政协委员和一名当地有威望的老干部对工程进行监督。监理单位为湖南德江监理公司，其资质为甲级监理单位，监理采用流动巡查和固定监督相结合的模式运行，人员配备满足工作要求，监理员在总监的带领下严格履行监理职责，确保工程进度和质量。建设单位分别和监理单位、施工单位签订了合同。运行管理单位为当地乡镇水利管理站，由水利管理站负责日常维护管理，并配备相应现场管理人员。
2.绩效管理
该项目在水利统计管理系统及电子表格填报进度中进行了每月9日、19日、29日的旬报，在系统和电子表格填报中对项目前期进度、施工进度、资金安排、实施完工地图等按时进行了更新。
（三）产出指标完成情况分析
1.项目数量指标
表3-3 2019年度水利发展资金项目数量指标情况表
	类别
	数量指标
	单位
	预期
指标值
	实际完成
指标值

	中小河流治理
	治理中小河流长度（不含重点县）
	公里
	6.6
	6.6

	小型水库除险加固
	小型病险水库除险加固座数
	座
	20
	20

	中型灌区节水改造
	重点中型灌区节水配套改造数量
	个
	1
	1

	山洪灾害防治
	群测群防体系建设县区数
	个
	1
	1

	
	山洪沟治理数量
	条
	
	

	县域节水型达标建设
	实施节水型社会达标建设项目数
	个
	
	

	水利工程维修养护
	农村饮水工程维修养护数
	处
	29
	29

	
	小型水库工程维修养护座数
	座
	225
	225

	
	山洪灾害防治非工程维修养护县数
	个
	1
	1

	
	河长制湖长制激励县数
	个
	
	


2.项目质量指标
桃源县水利工程项目建设管理中心组织设计、监理、施工、质量监督等单位对2020年招投标项目工程进行了单位工程验收，除重点灌区节水改造项目正在验收外，其余项目验收质量合格。
3.项目时效指标
截至2021年6月底，所有项目均已完工。
表3-4 2020年度水利发展资金项目实施情况表
	分  类
	实施项目数（个）
	项目
完工率（%）
	项目
验收率（%）

	
	总数
	项目
开工
	项目
完工
	完工
验收
	验收
合格
	
	

	中小河流治理
	2
	2
	2
	2
	2
	100
	100

	小型水库建设及除险加固
	20
	20
	20
	20
	20
	100
	100

	中型灌区节水改造等
	1
	1
	1
	1
	1
	100
	100

	水土保持工程建设
	
	
	
	
	
	
	

	河湖水系连通
	
	
	
	
	
	
	

	水资源节约与保护
	
	
	
	
	
	
	

	山洪灾害防治
	1
	1
	1
	1
	1
	100
	100

	水利工程设施维修养护
	255
	255
	255
	255
	255
	100
	100


注：表中数据不含脱贫县
4.项目成本指标
所有项目实施的成本均控制在预算范围之内 。
（四）效益指标完成情况分析
1.项目实施的经济效益分析
所有项目实施后均完成了预定的经济效益目标。
2.项目实施的社会效益分析
所有项目实施后均完成了预定的社会效益目标。
3.项目实施的生态效益分析
   所有项目实施后均完成了预定的生态效益目标。
4.项目实施的可持续影响分析
   所有项目实施后可持续影响均预定目标。
（五）满意度指标完成情况分析
表3-5 2020年度水利发展资金项目实施满意度调查情况表
	县级
	调查问卷数（份）
	平均满意度（分）
	备注

	桃源县
	105
	100
	


注：表中数据不含脱贫县
四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
所有项目建成后均达到预定绩效目标，无超出绩效目标较多（30%及以上）的情况。
五、综合评价结论
桃源县绩效自评得分100分。
项目总体执行完成预定目标。
资金管理符合专项资金管理办法。
项目实施后经济效益、社会效益、生态效益均达到预定效益。
六、绩效评价结果拟应用和公开情况
本此绩效评价结果拟应用和公开的范围、方式等相关考虑。
七、其他需说明的问题
无
桃源县水利局


附件：
1. 桃源县2020年度水利发展资金绩效自评表
2. 桃源县2020年度水利发展资金项目具体实施情况表
3. 桃源县2020年度水利发展资金项目实施情况汇总表
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